Datum izdavanja: 04.09.2024

Broj fakture
08-13/2024

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD
ВОЛГИНА БР.15
11060 БЕОГРАД Srbija

Broj ugovora	INSTITUT MIHAJLO PUPIN 450/1-24 i RITEL PLUS 19-02/24
Datum prometa	29.08.2024
Datum dospeća	**28.10.2024**
JBKJS	81379
Matični broj kupca	07014694
PIB kupca	100008310
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**1.590.948,51**

Prodavac

RITEL PLUS DOO BEOGRAD

Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) Jurija Gagarina 14i/5
Matični broj: 20114126
PIB: 104201421

| 325-9500700212012-91

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
VI privremena situacija na osnovu Podizvođačkog ugovora (INSTITUT MIHAJLO PUPIN delovodni broj 450/1-24 od 20.02.2024. i RITEL PLUS delovodni broj 19-02/24 od 23.02.2024.)	1	2.273.610,8900	kom	0,00	2.273.610,89	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki - obrnuto obračunavanje PDV - stopa 20%:	2.273.610,89
Ukupna osnovica - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	2.273.610,89
Ukupan iznos fakture:	**2.273.610,89**
Osnovica po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	682.662,38
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	682.662,38
Ukupan PDV po avansu:	0,00
Ukupan iznos po avansu:	**682.662,38**
Umanjen iznos osnovice za iznos osnovice po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	1.590.948,51
Iznos za plaćanje:	**1.590.948,51**

Napomena: 1. Račun je izdat na osnovu srednjeg kursa NBS koji na dan 29.08.2024. iznosi 1 EUR = 117,0433 RSD.2. Ukupan iznos za uplatu je 1.590.948,51 RSD, odnosno 13.592,82 EUR.3. Iznos retencije je 113.639,68 RSD, odnosno 970,92 EUR.4. Iznos za uplatu umanjen za retenciju je 1.477.308,83 RSD, odnosno 12.621,90 EUR.

P. 700 -01 - 1857

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	03-04/2024
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	13.03.2024
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	0,00
PDV po avansu - stopa 20%:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	682.662,38
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00

Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	682.662,38
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	682.662,38

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

VI IPC / VI privremena situacija

No. / Br.	Description / Opis	Contracted/ Ugovoreno			Previous IPC/ Prethodna situacija	Current IPC/ Tekuća situacija		Completion of all IPC/ Ukupno sve situacije
		Total Amaunt without VAT / Ukupna vrednost bez PDV-a (EUR)	VAT amount / PDV (EUR)	Total Amaunt withVAT / Ukupna vrednost sa PDV-om (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	VAT / PDV (EUR)	Amount/ Cena (EUR)
1	LOCAL CABLE NETWORKS	53.652,23	0,00	53.652,23	30.438,07	2.702,16	0,00	33.140,23
2	TOTAL DISPATCHER DEVICES	176.495,49	0,00	176.495,49	108.325,11	16.161,16	0,00	124.486,27
3	WORK ON NON-NORMED JOBS	300,00	0,00	300,00	5.155,00	555,00	0,00	5.710,00
Total Price (EUR):		**230.447,72**	**0,00**	**230.447,72**	**143.918,18**	**19.418,32**	**0,00**	**163.336,50**

Odgovorni izvođač radova / The responsible contractor

RITEL PLUS DOO BEOGRAD

Branislav M. Petković dipl. inž. el. 453 A824 06

Nadzorni organ / Supervisor

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD

Dušan T. Stošić dipl. inž. el. 453 0191 03

Datum i Mesto / Date and place: Beograd, 29.08.2024.